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Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt in der Mine Terronera 
im vierten Quartal 2023 bereit 

 
Vancouver, Kanada - 12. Februar 2024 - Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das 
„Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-
tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) stellt ein Update zum Baufortschritt im 
vierten Quartal 2023 auf seinem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bereit. Eine 
Fotogalerie ist dieser Pressemitteilung beigefügt und kann hier oder auf der Website des Unternehmens 
unter Terronera Project Progress Photos eingesehen werden. Alle Dollar- ($)-Angaben in dieser 
Pressemitteilung sind in US-Dollar. 
 
Das Projekt Terronera hat bis dato bedeutende Baufortschritte gemacht. Die Betonarbeiten sind weit 
fortgeschritten und die Errichtung der Stahlkonstruktion für die Zerkleinerungs- und Flotationsbereiche hat 
begonnen. Anfang 2024 hat das Unternehmen ein aktualisiertes Szenario für die anfänglichen 
Kapitalkosten („aktualisiertes Szenario 2024“) vorgelegt, in dem das Projektbudget um 41 Millionen $ auf 
271 Millionen $ erhöht wurde. Dieser Anstieg war in erster Linie auf einen stärkeren mexikanischen Peso, 
die anhaltende Inflation und die Verfügbarkeit von Grundmaterialien wie Stahl, Rohrleitungen und 
Elektrozubehör zurückzuführen (siehe Pressemitteilung vom 24. Januar 2024). Mit Stand vom 31. 
Dezember 2023 wurden etwa 120 Millionen $1 in direkte Projektausgaben investiert, wobei sich die 
Projektverpflichtungen auf insgesamt 171 Millionen $1,2 oder 63 % des aktualisierten Budgets belaufen. Da 
das Projekt von einem erfahrenen und fachkundigen Team geleitet wird, geht das Unternehmen davon aus, 
dass der Zeitplan den bisherigen Prognosen entspricht und die erste Produktion voraussichtlich im vierten 
Quartal 2024 beginnen wird.  
 
„Im Laufe des Jahres 2023 haben wir mehrere wichtige Meilensteine an verschiedenen Fronten erreicht“, 
kommentierte Chief Operating Officer Don Gray. „Wir haben uns auf die Fertigstellung wichtiger Punkte 
konzentriert, darunter die Erdarbeiten für unsere obere Mühlenplattform, die Beschaffung von Geräten und 
Fortschritte bei den Betonarbeiten für die Anlage. Die Entwicklung unserer Untertagemine schreitet 
weiterhin zügig voran und wir hoffen, dass wir irgendwann im zweiten Quartal 2024 mit der Erschließung 
des Erzes beginnen können. Wir sind mit den bisherigen Fortschritten bei Terronera äußerst zufrieden und 
halten an der erfolgreichen Fertigstellung und dem Betrieb des nächsten Kernprojekts von Endeavour 
unverändert fest.“ 
 
Bau- und Entwicklungshighlights im vierten Quartal 2023  
 
Mit Stand vom 31. Dezember 2023 umfassten die Arbeiten und Aktivitäten vor Ort:  
 

• Sicherheit - Wir konzentrieren uns weiterhin stark auf die Sicherheit auf der Baustelle: Das Projekt 
endete 2023 mit 172 Tagen und insgesamt über 600.000 Arbeitsstunden ohne Unfälle mit 
Ausfallzeiten. 

 

• Fortschritt - Der Gesamtfortschritt des Projekts erreichte 43 % der Fertigstellung, einschließlich 
einer Reduzierung von 3 % aufgrund der angepassten Gewichtung im Zusammenhang mit dem 
aktualisierten Szenario 2024. Das Projekt bleibt auf Kurs für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 
2024.  

 

• Technische Planung - Die Detailplanung für die Aufbereitungsanlage und die Infrastruktur ging 
gegen Ende 2023 in die Bauunterstützung über. Die Aushubplanung für die untere Plattform und 
die Detailplanung für das Lager der Aufbereitungsrückstände (Tailing Storage Facility, „TSF“) 
wurden unter Verwendung zusätzlicher geotechnischer Untersuchungsergebnisse, die im vierten 
Quartal 2023 gewonnen wurden, vorangetrieben. 

 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/
https://edrsilver.com/site/assets/files/12511/construction_progress_q4_2023-_final.pdf
https://edrsilver.com/portfolio/development/terronera/
https://edrsilver.com/site/assets/files/12805/2024_terronera_update_-_final3.pdf
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• Minenentwicklung - Über 2.200 Meter untertägiger Entwicklungsarbeiten wurden im Jahr 2023 
abgeschlossen. Das firmeneigene Bergbauteam hat erfolgreich den Übergang vom Einsatz von 
Vertragsarbeitskräften zu direkt angestellten Mitarbeitern vollzogen, wodurch die Entwicklung 
effizienter wurde. Die Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich auf die Schrägschächte Portal 1, 2 
und 4, um das Erz zu erschließen und die Einrichtung des Hauptbelüftungskreislaufs und des 
Transportweges; die einfallende Ortsstrecke Portal 4 brach zur Oberfläche durch und die 
Vorbereitungen für die Fertigstellung der Portalstruktur im ersten Quartal 2024 sind im Gange.  

 

• Werksgelände – Die Bauarbeiten über Tage an der Aufbereitungsanlage und Infrastruktur sind jetzt 
zu fast 50 % abgeschlossen; die Betonarbeiten waren weit fortgeschritten, um den Beginn der 
vertikalen Bauarbeiten zu Beginn des ersten Quartals 2024 zu ermöglichen. Der Auftrag für die 
Elektromechanik wurde vergeben und die Mobilisierung hat begonnen. 

 
o Grobbrecher - Die Betonarbeiten für das Fundament des Backenbrechers und die 

Umfassungsmauern, einschließlich der Aufschüttung und Verdichtung, sind 
abgeschlossen. 
 

o Groberzhalde und Sanierungsstollen - Die Stützmauern der Groberzhalde sind 
fertiggestellt, ebenso das Dach einschließlich der Einbettungen des Füllschachts. Für den 
Sanierungsstollen wurden zwei große Deckenabschnitte betoniert, zwei Abschnitte sind 
noch nicht fertiggestellt. 
 

o Vermahlung - Die Betonarbeiten im Vermahlungsbereich sind fast fertig. Der 
Vermahlungsbereich wird für die Übergabe an den Generalunternehmer vorbereitet, damit 
dieser mit der Stahlkonstruktion und den mechanischen Installationen beginnen kann.  
 

o Flotation - Die Betonarbeiten an den Sockeln der Flotationszellen sind fast abgeschlossen 
und werden für die Freigabe an den Generalunternehmer vorbereitet, damit dieser mit der 
Stahlkonstruktion und den mechanischen Installationen beginnen kann.  
 

o Eindicker - Die Sockel des Eindickertanks wurden fertiggestellt und mit der Verfüllung 
wurde begonnen. Die Betonarbeiten für die Sockel und Fundamente der Rohwasser-, 
Prozesswasser-, Eindickerausgleichs- und Konzentratlagertanks haben begonnen. 

 

• Untere Anlagenplattform und TSF – Der Bau der Zufahrtsstraße von der unteren Plattform und dem 
TSF-Bereich zur oberen Aufbereitungsanlagenplattform wurde eingeleitet. 

 

• Beschaffung - Der Schwerpunkt lag auf der Beschaffung von Grundmaterialien, einschließlich 
Baustahl, Rohrleitungen und elektrischen Kabeln, nach einem umfassenden Lieferplan, der die 
Bauanforderungen berücksichtigt.  

 

• Personal vor Ort - Die Belegschaft ist auf 126 Mitarbeiter und 400 Vertragsarbeiter angewachsen.  
 

• Beziehungen zu den Gemeinden - Die Unterstützung der örtlichen Gemeinde war weiterhin ein 
wichtiger Schwerpunkt und es wurden kulturelle und kommunale Aktivitäten in der Region 
gefördert. 

 

• Umwelt - Die Initiativen zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung werden gemäß den 
Anforderungen der Äquator-Prinzipien für die Finanzierung von Projektkrediten planmäßig 
fortgesetzt.  

 
Ausblick und Planung für 2024 
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Endeavour konzentriert sich weiterhin darauf, das Projekt Terronera bis zur ersten Produktion im vierten 
Quartal 2024 voranzutreiben, wobei ein umfassender Zeitplan und Plan im Rahmen des aktualisierten 
Szenarios 2024 vorliegt. 
 
Im ersten Quartal 2024 werden sich die Bauarbeiten an der Oberfläche auf den Abschluss der 
Betonarbeiten konzentrieren, um die Errichtung der Stahlkonstruktion, der mechanischen Installationen und 
der ersten Elektroarbeiten für die Bereiche Zerkleinerung, Groberzhalde, Mahlung, Flotation und Eindicker 
zu ermöglichen. Zu Beginn des zweiten Quartals werden die Aushubarbeiten für die untere Plattform 
abgeschlossen sein, zu der Einrichtungen wie die LNG- und Stromerzeugungsbereiche sowie die 
Konzentrat- und Rückstandfiltrationsbereiche gehören. Für das zweite und dritte Quartal sind Arbeiten in 
allen Aufbereitungsanlagen- und Infrastrukturbereichen geplant, wobei die mechanische Fertigstellung und 
Inbetriebnahme für das vierte Quartal geplant sind. 
 
In der Mine werden die Entwicklungsarbeiten an den Schrägschächten Portal 1, 2 und 4 fortgesetzt, wobei 
die erste Erzerschließung im zweiten Quartal erwartet wird. Der erste Langlochabbau ist für das dritte 
Quartal geplant. Ein Firstenbau mit Versatz ist geplant, wobei das Erz für den Hochlauf der 
Aufbereitungsanlage auf Halde gelegt wird. Die Entwicklungsaktivitäten bei La Luz werden voraussichtlich 
im dritten Quartal beginnen, wobei der Bau des Portals und der Vortrieb der Rampe zum Erzzugang im 
vierten Quartal erwartet wird. Der kritische Punkt ist nach wie vor der Bau der TSF und die 
Weiterentwicklung der Untertagemine, wo die Erschließungseffizienz stetig gestiegen ist. 
 
Das Unternehmen ist gut positioniert, um die Finanzierungsanforderungen für das Projekt Terronera zu 
erfüllen und erwartet die erste Inanspruchnahme der Projektkreditfazilität in Höhe von 120 Millionen $ im 
ersten Quartal 2024. 
 
Eigene Projekt-Webseite 
 
Das Unternehmen hat eine eigene Projekt-Webseite gestartet, die unter www.terronera.com aufgerufen 
werden kann. Sie wird als virtueller Knotenpunkt für die lokale Gemeinde, wesentliche Interessensvertreter 
und andere interessierte Parteien fungieren, um über die laufenden Fortschritte des Projekts Terronera am 
Laufenden zu bleiben und sich daran zu beteiligen. Das Unternehmen lädt alle Interessensvertreter dazu 
ein, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, mehr über unser Engagement für den 
Umweltschutz zu erfahren und die positiven Auswirkungen dieses Projekts auf die lokalen Gemeinschaften 
zu entdecken. 
 
Über das Projekt Terronera 
 
Das Projekt Terronera ist ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das im Bergbaugebiet San Sebastian im 
mexikanischen Bundesstaat Jalisco erschlossen wird. Es befindet sich innerhalb des Vulkangürtels Sierra 
Madre, der die meisten Gold- und Silberlagerstätten Mexikos beherbergt. Es handelt sich um ein 
epithermales Erzgangsystem mit geringer Sulfidation, das mit einer Kombination aus Langloch- und 
Tagebautechniken abgebaut werden soll. Die Untertagemine besteht aus zwei Lagerstätten, Terronera und 
La Luz, die eine zentralisierte Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 tpd beschicken werden. 
Basierend auf der Machbarkeitsstudie ist davon auszugehen, dass Terronera im Laufe seiner zehnjährigen 
Lebensdauer jedes Jahr 4 Millionen Unzen Silber und 38.000 Unzen Gold produzieren wird. 
 
Weitere Informationen über das Projekt sowie Details zur Machbarkeitsstudie finden Sie im technischen 
Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study of the Terronera Project, Jalisco 
State, Mexico“ vom 21. Oktober 2021 mit Wirksamkeitsdatum 9. September 2021, der auf der Website des 
Unternehmens oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. 
 

http://www.terronera.com/
http://www.sedar.com/
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Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei 

hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit den Bau 

des Projekts Terronera voran und erkundet sein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und 

den USA, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der 

sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen. 

 

Kontaktinformation: 

Galina Meleger, VP, Investor Relations 

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com  

Website: www.edrsilver.com 

 

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn 

 

In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch  

www.resource-capital.ch 

 
Fußnoten: 

1. Die Finanzzahlen beruhen auf einer vorläufigen Schätzung. Die endgültigen geprüften Zahlen 
werden mit dem Jahresabschluss 2023 am 11. März 2024 veröffentlicht. 

2. Die Projektverpflichtungen umfassen die gesamten Projektausgaben.  

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen  
 
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation 

Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. 

Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen bezüglich der 

Erschließung und Finanzierung des Projekts Terronera, einschließlich: Kapitalkostenschätzungen, voraussichtlicher 

Zeitplan für den Bau des Projekts, voraussichtlicher Zeitplan für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität für das Projekt, 

prognostizierte Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben von Terronera sowie Zeitplan und Ergebnisse verschiedener 

damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche 

zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.  

 

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und 

andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das 

Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen 

Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem 

Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der 

Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften 

und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund 

von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -

förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter 

der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, 

die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Projektkreditfazilität; die anhaltenden 

Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera; die 

Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des 

mailto:gmeleger@edrsilver.com
http://www.edrsilver.com/
https://u14410052.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=gxmYiR0vuc4oIksjtiah-2BfsCFnk7hAIB-2Fpqrq9Vtn1PJLwFZ3u-2BKBiytt7gnsHZjT0qJCHKkDfMpM-2B9elCdkZWo7mrKImZbh24cm-2FJ-2BqC00-2FzMbrN4J89LmABjG8hbn-2FPIzmpC-2BsorO2C8MugWFkEcDePMFCSzZVb0VrcCayYk8nYWXsIPRtcLeQ7QVCP770btK3GOifjpoibeyzIOQM1tKzMJFPXYPX-2FMxc-2F2PTLqM-3DlWGI_PCE9aGtWRp1xgDo4GfOcQUW4E-2BkWZFJDtUw24VfQRNnbcGAMcrHz2muJJM6LZiglKhrIL-2FYe7T8PR26k5ZgTQLeXQl2PF0K-2F-2BZtdSBSpVdisgDs8mNSLTBJnO7Nfol3-2FZ1bc6c1-2FyGIXX-2F8E1Tz-2FtEdp9Z6wgT6DBxr-2FJeaiqfMWvy-2BLtUQxU1rkAkpiojZ5ikrSAdaDvV7jM53PbSVBCg-3D-3D
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wA478seYQfQ6GtQXn0IDRC9c9yGxRPuQmYdz29iCL-ItPPTFPI1Oz8tJLF9Z59vgCcLud5IbuCo5rcNZP_ouvg==
https://u14410052.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=gxmYiR0vuc4oIksjtiah-2BfsCFnk7hAIB-2Fpqrq9Vtn1PJLwFZ3u-2BKBiytt7gnsHZjn5oMNMkhzAqISEDVDA069wm4q-2BQSxaOsgBWtoBbOweOVpU9yQ7zfbWY9FG9M4Rd-2F4hxsbA0fRBZJ-2Bp-2BQ-2Bir3KPBHVgU7SZ-2FbxIyIJ8LUecYYnaU565T4FuwG9Q-2BKsMQjgEcMbbz6s9-2FU7gheUH-2BUeeSPc0SbPCQKaF8A0AEk2AQ-3DpFf7_PCE9aGtWRp1xgDo4GfOcQUW4E-2BkWZFJDtUw24VfQRNnbcGAMcrHz2muJJM6LZiglyB9yyXVNx5wULxMqTcmvgxfBHRNpk6NqLIRY0wOB3W9W-2BqcUzP7jaakjTVUbU5paAWj7ckHJh-2BXhuM5MKSn6qvvs6k76jxoMig8OjzPJNcTEg8zK-2B-2FKcPtK-2FwscveBz0nCd8LT4A-2BwwMuxM2W4fUTg-3D-3D
https://u14410052.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=gxmYiR0vuc4oIksjtiah-2BfsCFnk7hAIB-2Fpqrq9Vtn1PJLwFZ3u-2BKBiytt7gnsHZjdyAPit8Vbrc7Jx3gMKCU-2FkUv79TKHJV-2FYQy1BVUqN1vyhJr5l-2FXBPwchfsQV3tsyKhqiLTn61qiqd4Ebm6shYJmnjj4EBva94SgIpd34jR0mqfEOrOMCs1shg7lvQNd4OBm76VecZd4pjV8n5VkFuB8J-2F9-2BY9kUzkhdn8-2Bs09CJc47oU7RaF-2Bzh3KozPgMZS91bn_PCE9aGtWRp1xgDo4GfOcQUW4E-2BkWZFJDtUw24VfQRNnbcGAMcrHz2muJJM6LZiglKl-2BNr2aeGzInUDKjzZca0snb1GPW2f-2BJFOgcm7-2FAMk7uZ-2BUy1PIxj8Z2gvcQVTVDW-2Fx-2FDtknKBTVAZK1iCG1zF7EOgmSnPxDyhkamTnpNsTjrtld1fjwgkGu-2F3gvuslHV0BDEzldMsJ78fbttbNs-2Fw-3D-3D
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
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mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des 

Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk 

Factors“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. 

und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch 

nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen 

nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine Terronera ab 

2024, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des 

Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, 

wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu 

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten 

Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse 

wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es 

kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da 

die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen 

erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen 

oder Informationen verlassen. 

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte 

und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige 

Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die 

Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers 

stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf 

www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 

http://www.sedarplus.ca/
http://www.sec.gov/
http://www.asx.com.au/

