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Pressemitteilung 

Foran berichtet über den Baufortschritt bei McIlvenna Bay im 1. 

Quartal 2025  

Vancouver, BC (30. April 2025) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder 

das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/) freut 

sich, ein Update zum Stand der Bauarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt McIlvenna 

Bay in Saskatchewan, Kanada, bereitzustellen. Im Quartal, das am 31. März 2025 endete, schritt das Projekt 

weiterhin stetig voran, wobei in den wichtigsten Entwicklungsbereichen bedeutende Fortschritte erzielt 

wurden. Alle Aktualisierungen beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2025, sofern nicht anders 

angegeben. 

 

Wichtigste Erfolge zum 31. März 2025: 
 

• Die Sicherheit hat für das Unternehmen nach wie vor oberste Priorität. Die Häufigkeit von 

Arbeitsunfällen mit Ausfalltagen liegt seit Jahresbeginn (einschließlich Explorationsarbeiten) bei 1,4, 

und die Belegschaft besteht aus etwa 510 Mitarbeitern vor Ort. 

• Der Baufortschritt erreichte insgesamt 32 %, wobei die wichtigsten Arbeiten an der 

Aufbereitungsanlage, der Minenentwicklung unter Tage, dem Aushub des Belüftungsschachtes, den 

Erdarbeiten für die elektrische Haupttransformatorstation, den Erdarbeiten für den Groberzbunker, der 

LKW-Werkstatt, dem Garagengebäude für Rettungszeuge, dem Lagerbereich für die 

Aufbereitungsrückstände, dem permanenten Verwaltungsgebäude und der Erweiterung des Camps 

durchgeführt wurden. 

• Die kommerzielle Produktion bleibt im Plan für das erste Halbjahr 2026, im Einklang mit früheren 

Prognosen. 

• Zu den wichtigsten baulichen Meilensteinen gehören der Abschluss der Installation des Primärstahls 

und der Ummantelung der SAG- und Kugelmühlen, der Beginn der Installation der Dachpaneele sowie 

Fortschritte bei den Fundamenten des Prozessgebäudes für den Sekundärstahl, die Wand- und 

Dachpaneele. Auch die Installation des Brückenkrans und die Fundamentarbeiten für die 

Flotationsanlagen wurden fortgesetzt. 

• Die Detailplanung ist zu 92 % abgeschlossen, und laut einer Prognose sollen bis Ende April 2025 95 

% erreicht werden. 

• Die Entwicklungsarbeiten unter Tage beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf insgesamt etwa 1.129 

Meter, verglichen mit etwa 918 Metern im vierten Quartal 2024, einschließlich etwa 939 Metern 

seitlicher Erschließung und 190 Meter für die Zufahrtsrampe. Die Zufahrtsrampe erstreckt sich nun 

etwa 78 Meter über die 180-Meter-Sohle hinaus.  

Das dritte Video in unserer Bauvideoserie ist jetzt hier verfügbar und konzentriert sich 

auf unsere laufende regionale Explorationsstrategie, die zukünftige 

Wachstumsinitiativen unterstützt.  

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/
https://foranmining.com/forging-the-future-episode-3/
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• Zu den weiteren Fortschritten zählen der Abschluss des Auffahrens der Batterieladebucht auf den 90- 

und 120-Meter-Sohlen und der Beginn der Erschließung des Erzes auf diesen Sohlen. 

• Zum Quartalsende war eine übertägige Erzhalde von etwa 9.000 Tonnen aufgeschüttet worden. 

Dan Myerson, Executive Chairman und CEO von Foran, kommentierte: „Mit der Fertigstellung von einem Drittel 

des Projekts konzentriert sich Foran darauf, Kanadas nächste Kupfermine in einem sicheren und stabilen Gebiet 

zu errichten - zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach wichtigen Mineralien zunimmt. Die Bauarbeiten 

bei McIlvenna Bay schritten im Laufe des Quartals stetig voran, mit bedeutenden Aktivitäten in den Bereichen 

Technik, Entwicklung unter Tage, Oberflächeninfrastruktur und Mobilisierung der Arbeitskräfte. In den 

Wintermonaten wurden weitere Fortschritte erzielt und sie ermöglichten es dem Unternehmen, mehrere wichtige 

Meilensteine bei den Bauarbeiten zu erreichen und die Dynamik in kritischen Bereichen aufrechtzuerhalten. Foran 

steuert methodisch auf die kommerzielle Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu und freut sich darauf, 

im Laufe des Jahres regelmäßig über den Fortschritt der Entwicklungsarbeiten zu berichten.“ 

 Zusammenfassung der Baufortschritte 

Beschreibung 

Bisherige Fortschritte (Stand: 31. März 2025, sofern nicht anders 

angegeben) 

Gesundheit und 

Sicherheit 

o Eine standortweite Unfallhäufigkeitsrate (Lost Time Incident Frequency Rate 

„LTIFR“) von 1,4 und eine Gesamtunfallhäufigkeitsrate („TRIFR“) von 4,5 

nach über 440.075 geleisteten Arbeitsstunden seit Jahresbeginn. 

Baufortschritt und 

Zeitplan 

o Zum Quartalsende lag der Gesamtstand der Projektentwicklung bei etwa 32 

%. 

o Der Gesamtzeitplan entspricht den bisherigen Prognosen, wobei die 

kommerzielle Produktion für das erste Halbjahr 2026 erwartet wird. 

o Rund 7.807 m3 Beton wurden seit Projektbeginn gegossen, davon rund 

1.165 m3 im ersten Quartal 2025. 

o Rund 1.217 Tonnen Stahl im ersten Quartal 2025 installiert. 

o Die Bauarbeiten für die Aufbereitungsanlage, die LKW-Werkstätten, der 

Lagerbereich für die Aufbereitungsrückstände, die Erzbunker an der 

Oberfläche und die Erweiterung des Camps werden fortgesetzt. 

Technik o Ungefähr 92 % der Detailplanung sind abgeschlossen.  

o Laut Prognose werden Arbeiten bis Ende April 2025 zu 95 % abgeschlossen 

sein. 

o Technische Planung der Camp-Erweiterung ist abgeschlossen. 

Beschaffung o Das Beschaffungswesen verwaltet 204 Arbeitspakete, von denen bisher 188 

vergeben wurden. 

Entwicklungsarbeiten 

an der Oberfläche 

(Anlage) 

o Abschluss der primären Stahlbauinstallation und der Einhausung der SAG- 

und Kugelmühlen. 

o Beginn der Montage von Dachpaneelen im Quartier.  

o Erweiterte HVAC-Systeminstallation. 

o Start der Montage von Flotationstanks. 



   
 

3 

www.foranmining.com 

o Installation des Brückenkrans und Betonguß für die Fundamente der 

Flotationsanlagen fortgesetzt. 

o Fortgeschrittene Arbeiten am Fundament des Gebäudes der 

Aufbereitungsanlage, an den Wänden, am Stahlbau und an den ersten 

Bauverkleidungen. 

Entwicklungsarbeiten 

unter Tage 

o Im 1. Quartal 2025 wurden ca. 1.129 m an untertägigen 

Entwicklungsarbeiten durchgeführt, gegenüber 918 m im vierten Quartal 

2024. 

o Die Entwicklungsarbeiten während des Quartals umfassten etwa 939 m 

seitlichen Entwicklungsarbeiten und 190 m Vortrieb der Zufahrtsrampe. 

o Die Zufahrtsrampe reicht jetzt etwa 78 m bis hinter dem Zugang zur 180-

Meter-Sohle.  

o Das Auffahren der Batterieladebucht auf den 90- und 120-Meter-Sohlen 

wurde abgeschlossen und die Erschließung des Erzes auf diesen Sohlen 

eingeleitet. 

o Zum Quartalsende befanden sich ca. 9.000 Tonnen in einer Erzhalde an der 

Oberfläche.  

Genehmigungen o Die wichtigsten Genehmigungen gehen mit dem Baufortschritt weiter ein. 

Personalwesen o Zum Quartalsende waren etwa 510 Personen vor Ort, davon 116 Foran-

Mitarbeiter und 394 Auftragnehmer. 

 

Aufbereitungsanlage  

Im ersten Quartal 2025 hat das Bauteam vor Ort den Mahlbereich mit den SAG- und Kugelmühlen vollständig 

eingefasst, wobei der Rest des primären Baustahlgerüsts für die Aufbereitungsanlage voraussichtlich bis 

Ende des zweiten Quartals 2025 fertiggestellt sein wird. 

Technik und Beschaffung 

Voraussichtliche Fertigstellung zu 95 % bis Ende April, wobei die Planung der 

Grubenwasseraufbereitungsanlage bis Juli fortgesetzt und die Automatisierung und Programmierung im 

Oktober 2025 abgeschlossen wird. Beschaffung und Fertigung sind weiterhin kritische Aktivitäten und 

schreiten planmäßig voran. Die Beschaffungsarbeiten sind bis zum 31. März 2025 zu etwa 94 % 

abgeschlossen. 

Untertägige Entwicklungsarbeiten und Vorproduktionsbergbau 

Im ersten Quartal hat das Unternehmen die Zufahrtsrampe um etwa 190 Meter vorangetrieben und 939 Meter 

an Sohlenentwicklungsarbeiten abgeschlossen, insgesamt also ca. 1.129 m bzw. 3.438 m seit Beginn des 

Projekts, einschließlich der während der fortgeschrittenen Explorationsphase und vor Beginn der Umsetzung 

der Aktivitäten gemäß dem Kapitalbudget der Phase 1 vorangetriebenen Meter. Im Laufe des Quartals schritt 

der Vortrieb der Zufahrtsrampe über die 180-Meter-Sohle hinaus voran, die die Sohle des ersten 
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Produktionsabbaublocks darstellt, und lieferte gleichzeitig zusätzliche Entwicklungsstöße und erstes Erz, das 

per Lkw an die Oberfläche transportiert wurde. Ende März befanden sich ca. 9.000 t Erz an der Oberfläche. 

Die Untertagemannschaften sind immer noch auf Kurs, um vor dem Hochfahren der Aufbereitungsanlage eine 

Halde mit 272.000 Tonnen Erz anzulegen. Die Rekrutierung von Personal für den Abbau unter Tage und 

Wartungspersonal zur Unterstützung des Hochfahrens der Förderung war im ersten Quartal erfolgreich und 

wird auch im zweiten Quartal ein wichtiger Schwerpunkt sein. 

Personalwesen 

Am 31. März 2025 waren etwa 510 Personen vor Ort, davon 116 Foran-Mitarbeiter und 394 Auftragnehmer. 

Zeitplan für die Konstruktion 

Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die kommerzielle Produktion im ersten Halbjahr 2026, wobei es in 

den saisonal schwierigen Wintermonaten stetig vorankommt. Zu den wichtigsten Aktivitäten auf dem 

kritischen Pfad des Projekts gehören die Installation der Infrastruktur für die Zerkleinerung über Tage, die 

Fertigstellung der primären Stahlkonstruktion und der Verkleidung der Aufbereitungsanlage, der Bau der 

Pastenanlage, die Installation der Kupfer- und Zinkflotationskreisläufe sowie die Inbetriebnahme und das 

Hochfahren der kommerziellen Produktion.  

 

Zeitplan für die Konstruktion  

 
 

Unternehmens-Update 

 

Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Jahresabschluss und seinen Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 

2025 endende Quartal am oder um den 13. Mai 2025 zu veröffentlichen.  

 

 

Lageplan - Blick nach Norden 
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Lageplan - Blick nach Westen 

 
 

Aufbereitungsanlage 

 
 

Aufbereitungsanlage - mit Fläche für Umspannstation unten 
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Abgeschlossene Camp-Erweiterung 

 
 

Bau eines Teiches für die Wasserbewirtschaftung im Bereich des trocken aufgeschüttenen 

Bergematerials  
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Abraum-und Erzhalde 

 
 

Lkw-Werkstatt und Wartungseinrichtungen 

 
 

Garage für Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen 
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Qualifizierte Person  

Samuele Renelli, P. Eng., Vice President, Technical Services bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle 

technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat die technischen Informationen in dieser 

Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.  

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND MEDIENANFRAGEN: 

Foran:  

Jonathan French, CFA  

VP, Capital Markets & External Affairs  

409 Granville Street, Suite 904  

Vancouver, BC, Canada, V6C 1T2  

ir@foranmining.com  

 

 

Tel. : +1 (604) 488-0008 

 

 

 

 

 

In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger & Marc Ollinger 
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 
 

Über Foran Mining 

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich für eine 

grünere Zukunft, die Stärkung der Gemeinden und die Schaffung von Kreislaufwirtschaften einsetzt, die Werte 

für alle unsere Stakeholder schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay 

befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, 

umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Entwicklungs- und fortgeschrittenen 

Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. 

Das Unternehmen besitzt auch die Lagerstätte Bigstone, eine Lagerstätte im 

Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich der Liegenschaft McIlvenna Bay befindet.  

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberhaltige VHMS-

Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaureviers in bilden soll, einem produktiven Bezirk, der bereits 

seit 100 Jahren produziert. Die Liegenschaft McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, 

mailto:jfrench@foranmining.com
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
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und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon 

bis zu Forans Landflächen im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.  

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das 

Unternehmen reichte am 12. März 2025 seinen NI 43-101-konformen technischen Bericht 2025 über das 

Projekt McIlvenna Bay, Saskatchewan, Kanada (der „technische Bericht 2025“) ein, der eine 

Mineralressource für die Lagerstätte McIlvenna Bay mit geschätzten 38,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 

2,02 % CuÄq in der Kategorie angedeutet und weiteren 4,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,71 % CuÄq 

in der Kategorie vermutet umreißt. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text des technischen 

Berichts 2025 zu lesen, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens 

verfügbar ist.  

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, 

Canada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol „FOM“ und an 

der OTCQX unter dem Symbol „FMCXF“ zum Handel zugelassen.  

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, 

wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als „zukunftsgerichtete 

Aussagen“ bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige 

Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum 

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Zu solchen 

zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Ziele und unsere Strategien 

zur Erreichung dieser Ziele, unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Prognosen und Absichten und 

ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse sowie spezifische Aussagen in Bezug auf unsere 

Baufortschrittsziele und -schätzungen, einschließlich des Baufortschritts und des Zeitplans, der Technik, der 

Beschaffung, der Erschließung über und unter Tage, der Genehmigungen und der Personalressourcen; den 

stetigen Fortschritt des Projekts McIlvenna Bay; die Aussagen in dem hier verlinkten Video; unsere regionale 

Explorationsstrategie und deren erwartete Unterstützung zukünftiger Wachstumsinitiativen; unsere Fähigkeit, 

bestimmte Genehmigungen zu erhalten; das Erreichen eines Abschlusses der Detailplanung von 95 % bis 

Ende April 2025; unsere Erschließungsstrategie; unsere Fähigkeit, McIlvenna Bay als Kanadas nächste 

Kupfermine zu liefern; die Sicherheit und Stabilität von Saskatchewan als Gerichtsbarkeit; die Beschleunigung 

der weltweiten Nachfrage nach kritischen Mineralien; unser Ziel, vor dem Hochfahren der 

Aufbereitungsanlagenproduktion eine Erzhalde mit einer Kapazität von 272.000 Tonnen anzulegen; unsere 

Fähigkeit, die kommerzielle Produktion im ersten Halbjahr 2026 aufzunehmen sowie die wichtigsten kritischen 

Aktivitäten des Projekts zu erfüllen und die Dynamik in den kritischen Bereichen aufrechtzuerhalten; unsere 

Absicht, im Zuge des Entwicklungsfortschritts regelmäßige Updates zu liefern; die Fertigstellung der primären 

Stahlkonstruktion der Aufbereitungsanlage bis Ende des zweiten Quartals 2025; unser Bau- und 

Projektzeitplan; Abschluss der Planung der Grubenwasseraufbereitungsanlage im Juli 2025 und der 

Automatisierung und Programmierung im Oktober 2025; unsere Absicht, uns im zweiten Quartal auf die 

Einstellung von Untertage- und Wartungspersonal zu konzentrieren; unsere Absicht, unsere 

Jahresabschlüsse und den Lagebericht (MD&A) am oder um den 13. Mai 2025 einzureichen; unsere 

Verpflichtung, eine umweltfreundlichere Zukunft zu unterstützen und die Gemeinden zu stärken, während wir 

Werte für unsere Stakeholder schaffen; die Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und 

fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und unser technischer Bericht 2025. Alle Aussagen, die nicht auf 

historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser 

http://www.sedarplus.ca/
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Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen 

Aussage angegebene Datum. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, 

Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen 

oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in 

dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die 

Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten 

Fällen auch die Reaktionen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: die Abhängigkeit des 

Unternehmens von der Liegenschaft McIlvenna Bay; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der 

Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen kann auf keine 

historische Mineralproduktion zurückblicken; die Betriebe des Unternehmens unterliegen umfangreichen 

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften; Bergbaubetriebe sind mit Gefahren und Risiken 

verbunden; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Einreichungen bei den kanadischen 

Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada identifiziert wurden (verfügbar unter 

www.sedarplus.ca). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die 

aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren 

notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, 

jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen 

Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Zu diesen Annahmen gehören die Verfügbarkeit von 

Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Stabilität der 

Arbeitsverhältnisse ohne arbeitsbedingte Unterbrechungen, der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen 

Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen sowie die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- 

und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu 

identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es 

andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder 

beabsichtigt ausfallen.  

 

Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen und sollten beachten, 

dass die in dieser Pressemitteilung genannten Annahmen und Risikofaktoren nicht vollständig sind. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen 

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen 

zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen 

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, 

sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht 

gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen 

aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder 

andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere 

Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in unseren Unterlagen enthalten, die 

wir bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereicht haben (verfügbar unter 

www.sedarplus.ca).  

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 

Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 

Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung 

übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische 

Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 

http://www.sedarplus.ca/
http://www.sedarplus.ca/
http://www.sedarplus.ca/
http://www.sec.gov/
http://www.asx.com.au/
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